

Kreditübertragungen mit Rechnung 2024

Ermensee, 30. März 2025

Erfolgsrechnung

Titel	Betrag	von	nach	Konten		Beschreibung
Büromöbel	CHF 2'000.00	2024	2025	0290.50 3110.00		Es konnten 2024 noch nicht alle neuen Büromöbel beschafft werden. Der Rest soll 2025 beschafft werden.

Investitionsrechnung

Titel	Betrag	von	nach	Konten	Inv. Nr.	Beschreibung
Sanierung Hartbelag Aussensportplatz	CHF 44'403.45	2024	2025	2170.50 5030.00	INV00019	Bei der Sanierung des Hartplatzes wurde der Ablauf erstellt und die Anzahlung für die Beschaffung des Belages getätigt. Der Belag konnte wegen der Witterungsverhältnisse noch nicht erneuert werden. Der Belag wird 2025 erneuert.
Kandelabersanierung	CHF 31'000.00	2024	2025	6150.00 5010.00	INV00020	Aufgrund Personalwechsel bei CKW wurde die Kandelabersanierung durch CKW 2024 nicht in Auftrag gegeben. Die Sanierung erfolgt 2025.
Ausscheidung Schutzzonen Quellfassungen	CHF 10'000.00	2024	2025	7100.00 5030.20	INV00015	Um die Schutzzonengrösse zu bestimmen, mussten Messungen bei Regen gemacht werden. Dies führt zu Verzögerungen bei der Schutzzonenausscheidung.
Photovoltaikanlage auf Schulhausdach	CHF 1'503.25	2024	2025	8710.00 5090.00	INV00012	Da das neue Stromgesetz 2025 in Kraft tritt, aber die höhe der Minimalvergütung und andere wichtige Punkte noch nicht klar sind, wurde das Projekt unterbrochen.