

Rechnungsablage über den Sonder- und Zusatzkredit für die Erweiterung des Trinkwasserreservoirs Blüemlisalp

1. Ausgaben

| | | | |
|--|------|------------|-----------------|
| Trinkwasserreservoir gemäss Investitionsrechnung | SFr. | 304'973.85 | |
| Total Ausgaben (Bruttokosten) | | | SFr. 304'973.85 |

2. Einnahmen

| | | | |
|-----------------|------|-----------|-----------------------|
| Beitrag GVL | SFr. | 30'434.20 | |
| Total Einnahmen | | | <u>SFr. 30'434.20</u> |

3. Nettobelastung der Gemeinde

SFr. 274'539.65

4. Verbuchungsnachweis

| | Ausgaben | Einnahmen |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| Rechnung 2012 | SFr. 6'447.50 | |
| Rechnung 2013 | SFr. 215'986.10 | |
| Rechnung 2014 | SFr. 78'263.45 | |
| Rechnung 2015 | SFr. 4'276.80 | |
| Rechnung 2016 | | SFr. 30'434.20 |
| Total gemäss Ziffer 1 und 2 | <u>SFr. 304'973.85</u> | <u>SFr. 30'434.20</u> |

5. Kreditabrechnung

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Bewilligte Kredite durch Stimmbürger: | | |
| Gemeindeversammlung vom 3.12.2012 | SFr. 285'000.00 | |
| Gemeindeversammlung vom 30.11.2011 | SFr. 50'000.00 | |
| Total bewilligte Kredite | | SFr. 335'000.00 |
| ./. Bruttokosten gemäss Ziffer 1 | | <u>SFr. 304'973.85</u> |
| Kreditunterschreitung | | <u><u>SFr. 30'026.15</u></u> |

6. Bemerkungen

Gemäss Botschaft vom 3.12.2012 wurden die Kosten wie folgt ausgewiesen:

| | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Gesamte Projektkosten | | SFr. 335'000.00 |
| ./. Bruttokosten gemäss Ziffer 1 | SFr. 304'973.85 | |
| ./. Beitrag GVL gemäss Ziffer 2 | <u>SFr. 30'434.20</u> | |
| Nettobelastung gemäss Ziffer 3 | <u>SFr. 274'539.65</u> | <u>SFr. 274'539.65</u> |
| Projektkostenunterschreitung | | <u><u>SFr. 60'460.35</u></u> |

Gemäss Gemeindegesetz müssen bewilligte Kredite die Bruttokosten decken. In der Botschaft vom 3.12.2012 hat der Gemeinderat dem Stimmbürgern Bruttokosten von CHF 335'000.00 ausgewiesen. Vergleicht man diese Kosten mit den Nettokosten gemäss Kreditabrechnung hat die Sanierung SFr. 60'460.35 weniger gekostet.